

## Plan d'actions annuel d'accessibilit  2023

Date de publication le 14 mars 2023

Mis   jour le 19 juin 2023

Mis   jour le 20 janvier 2024

### Introduction

Le plan annuel d'accessibilit  pr sente l'ensemble des actions pr vues pour r aliser les op rations de mise en conformit  des sites et des applications.

Il est li  au sch ma pluriannuel d'accessibilit  qui pr sente la d marche globale de mise en accessibilit .

### Agenda planifi  des interventions

Ce plan est  tabli pour la p riode du 01/01/2023 au 31/12/2023

Projet – type	Action d'accessibilit�	D�tails des actions	Date de mise en �uvre attendue	Avancement de l'action
<b>Sch�ma pluriannuel et plans d'action</b>	Publication	Mise � jour du sch�ma et des plans 2023 / 2024 / 25	2023	Publication 14/03/2023 des plans 23 et 24 M�J 19/06/23 21/02/24
<b>3 sites (avec 2 billetteries)</b> <i>Cite-sciences.fr</i> <i>Universcience.fr</i> <i>Palais-decouverte.fr</i>	1 Audit de validation pour conformit� RGAA4* pour le site cite-science.fr	Prestation externe	2023	Attente publication nouveau march� cadre RGAA – DAE**
	Corrections des audits Palais et Us	Suivi de correction Interne Prestation externe via une TMA***	2023	En cours en 2023 et poursuite en 2024
	D�claration de conformit� pour Palais et Us	Publication	2023	En attente de corrections des audits – report�e en 2024

	Maintenance et �volutions	Tests et recettes sur maquettes graphiques, fonctionnalit�s techniques et contributions �ditoriales  Suivi de correction Interne Prestation externe via une TMA	Tout au long de 2023	A poursuivre
<b>Billetteries en ligne sur le site</b> <i>Cite-sciences.fr</i> <i>palais-d�couverte.fr</i>	Audit Billetterie Cit�	Prestation externe	2023	Attente publication nouveau march� cadre RGAA – DAE  Report�e en 2024
	Corrections de Audit Billetterie Palais et Cit�	Suivi de correction Interne Prestation externe via une TMA	2023 - 2024	Report�e en 2024
<b>site Mes Services</b> <i>Extension du site Cit� :</i> <i>messervices.cite-sciences.fr</i>	Audit de validation pour conformit� (RGAA4)	Prestation externe	2023	R�alis�e  22/01/2024
<b>Offres num�riques</b> des sites Cit� et Palais <i>Audio visuels, podcasts, jeux, sous-sites interactifs ...</i>	Mise en conformit� (RGAA4)	Tests, recettes, recommandations, suivis de corrections  Prestations internes et externes	Tout au long de l’ann�e 2023 selon les agendas des expositions temporaires	En cours
<b>Palais sur la Toile</b> �volutions du site <i>Palais-decouverte.fr</i>	Mise en conformit� totale du site (RGAA4)	Tests recommandations sur nouveaux contenus, maquettes et fonctionnalit�s	Pr�vue sur 2021 – 2024	En cours

<b>1 site le Blob</b>  <i>leblob.fr</i>	Corrections de l'audit initial (dat� du 08/12/20)	Tests et recommandations sur fonctionnalit�s techniques et des contributions �ditoriales  Suivi de correction Interne Prestation externe via une TMA  Mise � jour en interne de l'audit initial apr�s corrections	2022 et 2023	R�alis�e  17/05/2023
	D�claration de conformit�	Publication	2023	R�alis�e  Le 16/06/2023
	Maintenance et �volutions	Tests et recettes sur maquettes graphiques, fonctionnalit�s techniques et contributions �ditoriales  Suivi de correction Interne Prestation externe via une TMA	Tout au long de 2023	En cours
<b>1 Application mobile MyCit� / My Palais</b>	Mise en conformit� totale des 2 applications (RGAA4)	Suivi de projet  Tests recommandations Suivi corrections  Prestation externe et interne	2023  Projet report�	Report�e en 2024-2025
<b>A/B testing</b> sur 2 sites	Contr�le de l'accessibilit� des	Tests et recettes, recommandations, suivi de correction	Tout au long de 2023	En cours

<i>Cite-science.fr Palais- decouverte.fr</i>	pages test�es - vigilance			
<b>REFONTE des sites</b>	Mise en conformit� RGAA4	Cahier des charges Evaluation candidats Suivi de projet	Tout au long de 2023	En cours
<b>Sensibilisations – formations</b> � la demande sur l’accessibilit� num�rique	Formations � la carte pour chefs de projets, graphistes, webmasters, contributeurs...	Selon les besoins des projets - Action Interne	Tout au long de l’ann�e 2023	18 personnes concern�es

\* RGAA4 : R f rentiel G n ral d’Am lioration de l’Accessibilit  version 4.1

\*\* DAE : Direction des Achats de l’Etat

\*\*\*TMA : Tierce Maintenance Applicative