

## Plan d'actions annuel d'accessibilit  2024

Date de publication le 14 mars 2023

Mise   jour le 20 f vrier 2024

### Introduction

Le plan annuel d'accessibilit  pr sente l'ensemble des actions pr vues pour r aliser les op rations de mise en conformit  des sites et des applications.

Il est li  au sch ma pluriannuel d'accessibilit  qui pr sente la d marche globale de mise en accessibilit .

### Agenda planifi  des interventions

Ce plan est  tabli pour la p riode du 01/01/2024 au 31/12/2024

Projet – type	Action d'accessibilit�	D�tails des actions	Date de mise en �uvre attendue	Avancement de l'action
<b>Sch�ma pluriannuel et plans d'action</b>	Publication	Mise � jour des plans 2023 / 24 / 25	2024	M�J 21/02/24
<b>REFONTE des sites</b>	Mise en conformit� RGAA4*	Suivi de projet Tests et recommandations	2024	
<b>3 sites (avec 2 billetteries)</b> <i>Cite-sciences.fr</i> <i>Universcience.fr</i> <i>Palais-decouverte.fr</i>	1 Audit de validation pour conformit� pour le site Cit�-science.fr	Prestation externe	2024	En cours
	Corrections des audits Palais et Us	Suivi de correction Interne Prestation externe via une TMA**	2024	
	D�claration de conformit� pour Palais et Us	Publication	2024	

	Maintenance et �volutions	Tests et recettes sur maquettes graphiques, fonctionnalit�s techniques et contributions �ditoriales  Suivi de correction Interne Prestation externe via une TMA	Tout au long de 2024	
<b>Billetteries en ligne sur le site</b> <i>Cite-sciences.fr</i> <i>palais-d�couverte.fr</i>	Audit Billetterie Cit�	Prestation externe	2024	
	Corrections de Audit Billetterie Palais et Cit�	Suivi de correction Interne Prestation externe via une TMA	2023 - 2024	
	D�clarations de conformit� des billetteries	Publication	2024	
<b>site Mes Services</b> <i>Extension du site Cit� :</i> <i>messervices.cite-sciences.fr</i>	Audit de validation pour conformit� RGAA4	Prestation externe	2023	R�alis�e 22/01/24
	Corrections de l'audit	Suivi de correction Interne Prestation externe via une TMA	2024	
	D�claration de conformit�	Publication	2024	
<b>Offres num�riques</b> des sites Cit� et Palais <i>Audio visuels, podcasts, jeux, sous-sites interactifs ...</i>	Mise en conformit� (RGAA4)	Tests, recettes, recommandations, suivis de corrections  Prestations internes et externes	Tout au long de l'ann�e 2024 selon les agendas des expositions temporaires	En cours

<b>Palais sur la Toile</b> �volutions du site <i>Palais-decouverte.fr</i>	Mise en conformit� totale du site (RGAA4)	Tests recommandations sur nouveaux contenus, maquettes et fonctionnalit�s	Pr�vue sur 2021 – 2024	En cours
<b>1 site le Blob</b> <i>leblob.fr</i>	Maintenance et �volutions	Tests et recettes sur maquettes graphiques, fonctionnalit�s techniques et contributions �ditoriales  Suivi de correction Interne Prestation externe via une TMA	Tout au long de 2024	En cours
<b>1 Application mobile MyCit� / My Palais</b>	Mise en conformit� totale des 2 applications (RGAA4)	Suivi de projet  Tests recommandations Suivi de correction interne  Prestation externe	2024/2025	
	Audit de validation (RGAA4)	Prestation externe	2025	
	D�claration conformit� (RGAA4)	Publication	2025	
<b>A/B testing</b> sur 2 sites <i>Cite-science.fr Palais- decouverte.fr</i>	Contr�le de l’accessibilit� des pages test�es - vigilance	Tests et recettes, recommandations, suivi de correction interne	Tout au long de 2024	En cours
<b>Sensibilisations – formations</b> � la demande sur l’accessibilit� num�rique	Formations � la carte pour chefs de projets, graphistes, webmasters, contributeurs...	Selon les besoins des projets -  Action Interne	Tout au long de l’ann�e 2024	En cours

**universcience**

**cit **

sciences  
et industrie



\* RGAA4 : R f rentiel G n ral d'Am lioration de l'Accessibilit  version 4.1

\*\*TMA : Tierce Maintenance Applicative